



Projektauftrag	
Projektstartereignis: Unterrichtsaufgabe	Projektstarttermin: 25.09.2025
Inhaltliches Projektendereignis: Erreichen der Projektziele Formales Projektendereignis: Abgabe der Teamsaufgabe mit Präsentation	Projektendtermine: <ul style="list-style-type: none"> • Dezember 2025 • 23.12.2025
Projektziele: Das Projekt besteht aus einer Webanwendung (Homepage) für eine Fenster Firma. Die Webanwendung ist für den PC und das Smartphone zugänglich und es wird besonderen Wert auf ein schlichtes Design gelegt. Der Besucher findet auf der Website eine übersichtliche Darstellung des Sortiments, sowie einen Konfigurator für das eigenständige gestalten von Haustüren.	Nicht-Projektziele: <ul style="list-style-type: none"> • App • Kein Onlineshop (reine Informationsplattform) • Keine Werbeanzeigen • Keine UserManagement (nur über ein Anfrageformular)
Hauptaufgaben (Projektphasen): PM Das Projektmanagement umfasst die Planung und Organisation aller Ressourcen sowie die Definition der Projektziele und des Zeitplans. Analyse Die Analysephase ermittelt und dokumentiert alle funktionalen und technischen Anforderungen für die Benutzer- und Admin-Funktionen. Dazu gehört ebenfalls einen Designvorschlag der Nutzeroberfläche. Coding In der Coding-Phase wird die Benutzeroberfläche in Vue.js mit dem Add-On Vuetify entwickelt. Dabei wird auf die Responsivität geachtet, um es für alle Endgeräte zugänglich zu machen. Testen & Dokumentation Es werden umfassende Tests durchgeführt, um die Funktionalität und Sicherheit der Anwendung zu gewährleisten.	
ProjektauftraggeberIn: Leeb Michael	ProjektleiterIn: Matej Grkovic
Projektteam: Maximilian Gmeinder	
 Michael Leeb, (ProjektauftraggeberIn)	 Matej Grkovic, (ProjektleiterIn)